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г. Москва.                                                                                                                                                                        26 января  2009 года
Россия, Московская область, Сергиев Посад. Проект «Производственный комплекс по розливу воды, производству полиэтиленовой плёнки (пакетов) и туалетной бумаги» -  бизнес-план (финансовая часть). 
Добыча питьевой воды непосредственно из подземных горизонтов при помощи бурения скважин в настоящее время очень востребована в связи с тем, что поверхностные воды в большинстве своем сильно загрязнены и требуют очистки. 
Настоящий бизнес-план проекта «Производственный комплекс по розливу воды, производству полиэтиленовой плёнки (пакетов) и туалетной бумаги» разработан по требованию и информации Заказчика ООО «АТОЛ - ВЕСТ»  в целях оценки его экономической эффективности, запаса финансовой прочности и подтверждения возможности выполнения заёмщиком условий кредитования. 
Проект предполагает добычу скважинной экологически чистой воды из подземных горизонтов (6 куб. м / в час)  на выкупаемом  участке земли площадью 40 гектар, расположенном в экологически чистой зоне в близи г. Сергиев Посад Московской области и запуск трёх производственных линий, по выдуву бутылей с розливом  питьевой воды, производству пакетов из гранулята http://www.interlens.ru/polypropilen_pp.html, применяющегося для изделий, контактирующих с пищевыми продуктами и линии по производству туалетной бумаги из целлюлозной массы «гигиена бумаги» http://www.ladmm.ru/clients.htm .  Участок имеет прямой и короткий выход на автотрассу «Москва - Ярославль», что минимизирует затраты на доставку сырья и отправку готовой продукции. 

Для этих трёх производственных линий предполагается построить три быстровозводимых корпуса из сэндвич панелей  http://www.prompanel.ru/ . 
В корпусах будет установлено необходимое оборудование и подведены водопровод, канализация, газ и электричество. Установка и монтаж оборудования с комплексом пуско-наладочных работ, осуществляется продавцом - производителем оборудования по договору поставки. Структура капитальных вложений выглядит следующим образом:

	КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ    
	В млн.  $/€ 

	1. Покупка земли с переводом в категорию разрешенного землепользования, оформление разрешительной документации и  получение лицензии на право недропользования (бурение на добычу подземных вод).


	3.6/2.8

	2.  Проектирование, буровые, водопроводные и канализационные  работы, подвод магистрального газа и электричества. 
	0.8/0.6

	3.Строительство трёх быстровозводимых производственных корпусов из сэндвич панелей и трёх ангаров под склад сырья, готовой продукции и гараж,  газификация и электропроводка (разводка и подключение). 
	1.7/1.3

	4. Закупка и установка оборудования (минизавод с тремя линиями: розлив воды, производство полиэтиленовой плёнки и пакетов, производство туалетной бумаги), монтаж и пуско-наладка.
 
	2.7/2.1

	5.  Транспортные средства


	0.9/0.7

	ИТОГО
	9.7/7.58


Длительность проектирования, буровых, водопроводных и канализационных работ, подводка магистрального газа и электричества на участок - полгода. Общий срок строительства трёх быстровозводимых производственных корпусов из сэндвич панелей, с  установкой оборудования минизавода (три линии), включая монтаж и пуско-наладку, а также трёх ангаров под склад сырья, готовой продукции и гараж - год.  Работы совмещены и будут проводиться параллельно. Начало выпуска первых партий продукции через полгода после начала строительства, а выход на полную проктную мощность через год. Производственный  персонал включает в себя 10 различных специальностей общим количеством  26 человек. Параметры производства и продаж характеризуются   60 дневной оборачиваемостью запасов, 15 дневной дебиторской и 30 дневной кредиторской задолженностью, а общие суммарные постоянные издержки выглядят следующим образом:
	Суммарные постоянные издержки
	1/2009
	2/2009
	1/2010
	2/2010
	1/2011
	2/2011
	1/2012
	2/2012
	1/2013
	2/2013

	Производственные издержки
	0
	73 500
	147 000
	147 000
	147 000
	147 000
	147 000
	147 000
	147 000
	147 000

	Административные и офисные издержки
	0
	3 500
	7 000
	7 000
	7 000
	7 000
	7 000
	7 000
	7 000
	7 000

	Маркетинговые издержки
	0
	3 500
	7 000
	7 000
	7 000
	7 000
	7 000
	7 000
	7 000
	7 000

	Прочие расходы
	0
	7 000
	14 000
	14 000
	14 000
	14 000
	14 000
	14 000
	14 000
	14 000

	ИТОГО
	0
	87 500
	175 000
	175 000
	175 000
	175 000
	175 000
	175 000
	175 000
	175 000


Реализация продукции будет осуществляться путём оптовых поставок продукции организациям заказчикам, как в самом Сергиевом Посаде, так в Москве и в смежных регионах. Будет организована и розничная продажа производимой продукции через собственный магазин при складе готовой продукции. 
Объём продаж по видам продукции, цены и прямые издержки в соответствии с предложенной Заказчиком программой производства и реализации выглядят следующим образом: 
	Объём продаж по видам реализуемого продукта 
	ед. 
	Объем продаж 
	Цена в руб. 
	Прямые изд. в руб.

	1. Питьевая вода   
	литр
	6 000 в час
	25
	6

	2. Полиэтиленовые пакеты 
	шт
	96 000 000 в год
	3
	1

	3. Туалетная бумага   
	рулон
	8 000 000 в год 
	10
	5


Привлекаемый объём финансирования – кредит  в 460 млн. рублей на 5лет. 

Далее идёт финансовая часть бизнес-плана, с полным набором стандартных выходных форм (таблицы и графики), которые содержат результаты экономических расчётов, подтверждающие высокую оценку экономической эффективности данного проекта (IRR=57%), приемлемый запас финансовой прочности и возможность выполнения  жёстких условий х) по кредиту (под 20% годовых). 

Сроки выплаты основного долга и процентов за пользование кредитом представлены в таблице:

	Кредиты и займы
	тыс.руб.
	1/2009
	2/2009
	1/2010
	2/2010
	1/2011
	2/2011
	1/2012
	2/2012
	1/2013
	2/2013

	Непогашенная сумма кредита
	0
	460 000
	460 000
	402 500
	345 000
	287 500
	230 000
	172 500
	115 000
	57 500
	0

	Поступление (10 млн. €)
	 
	460 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Выплата основного долга
	 
	0
	0
	57 500
	57 500
	57 500
	57 500
	57 500
	57 500
	57 500
	57 500

	Годовая процентная ставка 
	20,0%
	10,0%
	10,0%
	10,0%
	10,0%
	10,0%
	10,0%
	10,0%
	10,0%
	10,0%
	10,0%

	Сумма по процентам
	 
	46 000
	46 000
	40 250
	34 500
	28 750
	23 000
	17 250
	11 500
	5 750
	0


Окупаемость  Проекта – 30 месяцев,  срок наблюдения (горизонт расчёта) - 5 лет.
Проект «Производственный комплекс по розливу воды, производству полиэтиленовой плёнки (пакетов) и туалетной бумаги» -  бизнес-план 
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